

Besprechungsprotokoll

Baubesprechung Nr. 14 - Leistungsphase 8, Objektueberwachung

1 Teilnehmer

- Bauherr, Liegenschaftsamt Musterstadt
- Architekturbuero Muster, Objektueberwachung
- MSR Innovations, Fachplanung TGA
- Musterbau GmbH, Ausfuehrung Heizung/Lueftung

2 Aufgaben

	Zustaendig	Frist
- Revisionsschacht Achse D nacharbeiten	Musterbau	25.02.
- Daemmung Steigstrang 3 fertigstellen	Musterbau	27.02.
- Messprotokoll hydraulischer Abgleich vorlegen	Musterbau	06.03.
- Freigabe Farbton Deckenauslaesse	Bauherr	24.02.
- Nachweis Brandschutzklappen zusammenstellen	MSR Innovations	04.03.

3 Feststellungen

Die Montage der Lueftungsleitungen im 2. Obergeschoss liegt zwei Wochen hinter dem Terminplan. Die Ursache wurde nicht abschliessend geklaert; Musterbau berichtet von Lieferverzug bei den Formteilen.

[ANGABE FEHLT] Liefertermin der Formteile - in der Besprechung nicht genannt.

So kennzeichnet der Assistent eine Luecke: sichtbar, statt ein Datum zu erfinden.

4 Erledigt seit Besprechung Nr. 13

- Durchbrueche Achse F hergestellt und abgenommen
- Aufstellung Waermepumpe abgeschlossen
- Trassenfuehrung mit der Statik abgestimmt

5 Offen aus frueheren Besprechungen

- Aus Nr. 11: Zugangsregelung Technikzentrale Bauherr, seit 21.01. offen
- Aus Nr. 12: Datenpunktliste Gebaeudeautomation MSR, seit 04.02. offen

6 Naechster Termin

Baubesprechung TGA Nr. 15 am 04.03.2026, 10:00 Uhr, Baustellenbuero.

7 Quellen

Handschriftliche Notizen der Objektueberwachung vom 18.02.2026 und das Vorprotokoll Nr. 13. Punkte aus frueheren Besprechungen sind mit ihrer Nummer gekennzeichnet.

Erstellt als Entwurf. Pruefung, Freigabe und Versand an die Teilnehmer erfolgen durch die Objektueberwachung - der Assistent verschickt nichts.